



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa projektu	Szkolenie - staż - zatrudnienie
Numer projektu	POWR.01.02.01-02-0093/16-00
Nazwa Beneficjenta	MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU. Sp.k.
Rodzaj wsparcia	Pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji wsparcia	Zgorzelec
Nr grupy	I Zgorzelecka

Lp	1. spotkanie			2. spotkanie			3. spotkanie			RAZEM
	Data	Godziny	Liczba godzin	Data	Godziny	Liczba godzin	Data	Godziny	Liczba godzin	
1	18-06-2018	09:00-11:00	2	25-06-2018	09:00-11:00	2	02-07-2018	09:00-11:00	2	6
2	18-06-2018	11:00-13:00	2	25-06-2018	11:00-13:00	2	02-07-2018	11:00-13:00	2	6
3	18-06-2018	13:00-15:00	2	25-06-2018	13:00-15:00	2	02-07-2018	13:00-15:00	2	6
4	18-06-2018	15:00-17:00	2	25-06-2018	15:00-17:00	2	02-07-2018	15:00-17:00	2	6
5	19-06-2018	09:00-11:00	2	26-06-2018	09:00-11:00	2	03-07-2018	09:00-11:00	2	6
6	19-06-2018	11:00-13:00	2	26-06-2018	11:00-13:00	2	03-07-2018	11:00-13:00	2	6
7	19-06-2018	13:00-15:00	2	26-06-2018	13:00-15:00	2	03-07-2018	13:00-15:00	2	6
8	19-06-2018	15:00-17:00	2	26-06-2018	15:00-17:00	2	03-07-2018	15:00-17:00	2	6
9	20-06-2018	09:00-11:00	2	27-06-2018	09:00-11:00	2	04-07-2018	09:00-11:00	2	6
10	20-06-2018	11:00-13:00	2	27-06-2018	11:00-13:00	2	04-07-2018	11:00-13:00	2	6



Lp	1. spotkanie			2. spotkanie			3. spotkanie			RAZEM
	Data	Godziny	Liczba godzin	Data	Godziny	Liczba godzin	Data	Godziny	Liczba godzin	
11	20-06-2018	13:00-15:00	2	27-06-2018	13:00-15:00	2	04-07-2018	13:00-15:00	2	6
12	20-06-2018	15:00-17:00	2	27-06-2018	15:00-17:00	2	04-07-2018	15:00-17:00	2	6